
 
 
Öffentliche Sitzung des Ausschusses für den Neubau der Grundschule II am 
11.04.2016 
 
Anmerkung: 

Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um eine Information, basierend auf der Nieder-
schrift zur Sitzung des Ausschusses für den Neubau der Grundschule II vom 11.04.2016. 

Sie stellt keine (beglaubigte) Abschrift aus der Niederschrift dar, sondern lediglich eine inhalt-
liche Wiedergabe aus der Urschrift. 

 
 
 
 

GEMEINDE NEUFAHRN 
B E I  F R E I S I N G  

 

 
 
 

 
 

Niederschrift 
 

über die öffentliche Sitzung des  
Ausschusses für den Neubau der Grundschule II 

 
 

 
Sitzungsort: Rathaus, Sitzungssaal 

am: Montag, den 11.04.2016 

Beginn: 18:00 Uhr Ende: 18:45 Uhr 

Vorsitzender: 1. Bürgermeister Franz Heilmeier 

Schriftführer: Ursula Gailus 

 
Anwesend: 
Heilmeier, Franz  
Funke, Markus  
Gietl, Ulrike - Vertretung für GR Meidinger 
Häuser, Johannes  
Manhart, Norbert  
Pflügler, Stephanie  
Rottenkolber, Michael  
Schablitzki, Ursula  
 
 
Abwesend: 
Mayer, Hans - berufsbedingt abwesend 
Meidinger, Christian - berufsbedingt abwesend 
Rübenthal, Burghard - urlaubsbedingt abwesend 
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Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1) Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 14.03.2016 - 
öffentlicher Teil 

Vorz/012/2016 

2) Baustellenbericht der Projektsteuerung Drees und Sommer Bau/084/2016 

3) Bekanntgaben  

4) Anfragen  
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Bgm. Heilmeier eröffnete um 18:00 Uhr die öffentliche Sitzung. Er stellte die Ordnungs-
mäßigkeit der Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses für den Neubau der 
Grundschule II fest. 
 

Öffentlicher Teil 

TOP  1 Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 14.03.2016 - öffentlicher 
Teil 

 
Sachverhalt: 
 
Eine Kopie der Niederschrift (öffentlicher Teil) zur Sitzung des Ausschusses für den Neubau 
der Grundschule II vom 14.03.2016 wurde den Gremiumsmitgliedern zugeleitet. Einwände 
wurden nicht vorgebracht. 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für den Neubau der Grundschule II der Gemeinde Neufahrn b. Freising ge-
nehmigt die Niederschrift (öffentlicher Teil) zur Sitzung des Ausschusses für den Neubau der 
Grundschule II vom 14.03.2016. 
 
Abstimmung:   Ja 6  Nein 0   
 
GRin Gietl und GRin Pflügler enthielten sich der Stimme, da sie bei der Sitzung am 
14.03.2016 nicht anwesend waren. 
 
 
TOP  2 Baustellenbericht der Projektsteuerung Drees und Sommer 
 
Sachverhalt: 
 
Der in der letzten Sitzung abgegebene Bericht über den Stand der Baumaßnahme wurde bis 
zum Stand 31.03.2016 fortgeschrieben.  
 
Diskussionsverlauf:  
 
Herr Holger Seidel vom Projektsteuerungsbüro Drees und Sommer stellte sich kurz vor und 
entschuldigte Frau Schinko, die krankheitsbedingt nicht zur Sitzung erscheinen konnte. 
 
Im Anschluss berichtete er über den aktuellen Sachstand. Details konnten dem Baustellen-
bericht entnommen werden. 
 
Einen nach wie vor kritischen Bereich stelle der Außenputz dar. Die Ausführung der Arbeiten 
war bislang nicht zufriedenstellend. Am 13.04.2016 findet deshalb eine Begehung mit einem 
Gutachter statt, bei der eine finale Entscheidung falle müsse; insbesondere im Hinblick auf 
die Fertigstellung der Außenanlagen.  
 
GR Funke erkundigte sich nach den Konsequenzen, falls der Gutachter die Arbeiten für „gut“ 
befände und feststellen werde, dass eine bessere Ausführung nicht möglich sei. 
 
Herr Seidel verwies auf das Gutachten, das für beide Parteien ausschlaggebend wäre und 
klare Weisungen für die ausführende Firma enthalten müsse. 
 
Die Frage von GR Manhart, wer die Kosten für den Sachverständiger übernehme, konnte 
Herr Seidel ad hoc nicht beantworten. Der Sachverständige wurde seitens der Architekten 
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hinzugezogen. Herr Seidel wies darauf hin, dass eine weitere Bauverzögerung mit Sicherheit 
erheblich mehr Kosten als das Sachverständigengutachten verursachen würde.  
 
Bei der Kostensituation gab es nur geringe Veränderungen. Auf Wunsch von GR Manhart 
liegt eine Zusammenstellung der Kosten für den Deckenspiegel (Mehrkosten ca. € 44.000,-) 
dem Protokoll bei. 
 
In diesem Zusammenhang bestätigte BAL Schöfer Herrn Manhart, dass die Mehrkosten  
für den Dachaufbau in Höhe von € 30.000,- zwar nicht mit dem Budget für die Grundschule II 
in Verbindung zu bringen wären, für diese Maßnahme andererseits aber auch kein Budget 
im Haushalt eingestellt worden sei. Aus diesem Grund werde man die Kosten der Grund-
schule II zuschlagen müssen. 
 
Der von der für die Ausführung der fernmelde- und informationstechnischen Anlagen be-
auftragten Firma angemeldete Mehraufwand aufgrund der Bauzeitverzögerung in Höhe von 
€ 3.000,-  werde im Zusammenhang mit der Vertragsauflösung geprüft und geklärt. 
 
Aufgrund der positiven Erfahrungen im Zusammenhang mit der Errichtung der Mensa am 
OMG wird die Küche zunächst als Ausgabeküche eingerichtet und erst bis Ende des Jahres, 
in Abstimmung mit dem Caterer, komplettiert (Kochausstattung).  
 
GR Funke fragte, ob es für das Catering eine Ausschreibung gäbe. 
 
BAL Schöfer erinnerte an das von Herrn Gast in der Gemeinderatssitzung vorgestellte Kon-
zept. Eine Eigenbewirtschaftung würde sich sehr aufwendig gestalten, weshalb man sich für 
einen Caterer entschieden habe.  
 
GR Eschlwech ergänzte, dass am 14.04.2016 die ersten Bewerbungsgespräche geführt 
werden. Ziel sei, dass der Caterer, der zu Beginn des neuen Schuljahres die Ausgabe tätige, 
ab dem nächsten Jahr dann auch das Kochen übernehme.   
 
GR Manhart erkundigte sich, wer die Kosten für das nochmalige Aufstellen des Gerüstes 
trage. 
 
BAL Schöfer verwies auf den Verursacher. Der Ab- und erneute Aufbau des Gerüstes hänge 
teilweise mit der Bauzeitenverzögerung, teilweise aber auch mit den Putzarbeiten zusam-
men.  
 
Die Entwicklung des Zahlungsstandes von bis dato € 9,1 Mio. sei dem Umstand geschuldet, 
dass immer noch keine Schlussrechnung vorliege. Herr Seidel teilte mit, dass diese Budget-
verschiebung nicht ungewöhnlich sei und zum Teil auch durch die Bauzeitenverzögerung 
verursacht wurde. Eine Übersicht der Zahlungsstände liegt dem Protokoll bei.  
 
Prof. Dr.-Ing. Schweibenz ergänzte, dass nach der VOB das Stellen der Schlussrechnung 
weitere Nachforderungen ausschließen würde, weshalb diesbezüglich eine gewisse Rück-
haltung geboten sei. Ein weiterer Faktor möge sein, dass sich manche Betriebe schwer  
täten, ein VOB-gerechtes Aufmaß zu ermitteln. Dies spiegelt sich zum Teil in den Nach-
weisen für Mehrkostenvergütungen wieder. 
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TOP  3 Bekanntgaben 
 
- keine - 
 
 
TOP  4 Anfragen 
 
- keine - 
 
 
 
Neufahrn, 03.05.2016 
 
Vorsitzender 
 
 
 
 

Franz Heilmeier Michael Schöfer Ursula Gailus 

1. Bürgermeister Bauamtsleiter Protokollführung 
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