
 
 
 
 
Öffentliche Sitzung des Ausschusses für den Neubau der Grundschule II am 
06.02.2017 
 
Anmerkung: 

Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um eine Information, basierend auf der Nieder-
schrift zur Sitzung des Ausschusses für den Neubau der Grundschule II vom 06.02.2017. 

Sie stellt keine (beglaubigte) Abschrift aus der Niederschrift dar, sondern lediglich eine inhalt-
liche Wiedergabe aus der Urschrift. 

 
 
 
 
 

GEMEINDE NEUFAHRN 
B E I  F R E I S I N G  

 

 
 
 

 
 

Niederschrift 
 

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für den Neubau der 
Grundschule II 

 
 

 
Sitzungsort: Rathaus, Sitzungssaal 

am: Montag, den 06.02.2017 

Beginn: 18:00 Uhr Ende: 18:40 Uhr 

Vorsitzender: 1. Bürgermeister Franz Heilmeier 

Schriftführer: Ursula Gailus 

 
Anwesend: 

Heilmeier, Franz  
Funke, Markus  
Häuser, Johannes  
Manhart, Norbert  
Mayer, Hans  
Meidinger, Christian - anwesend ab 18.15 Uhr 
Pflügler, Stephanie  
Rottenkolber, Michael  
Rübenthal, Burghard  
Schablitzki, Ursula  
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Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1) Genehmigung von Niederschriften - öffentlicher Teil  

1.1) Niederschrift zur Sitzung vom 25.07.2016 Vorz/014/2017 

1.2) Niederschrift zur Sitzung vom 19.09.2016 Vorz/013/2017 

1.3) Niederschrift zur Sitzung vom 28.11.2016 Vorz/015/2017 

2) Baustellenbericht der Projektsteuerung Drees und Sommer Bau/006/2017 

3) Bekanntgaben  

4) Anfragen  
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Bgm. Heilmeier eröffnete um 18:00 Uhr die öffentliche Sitzung. Er stellte die Ordnungs-
mäßigkeit der Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses für den Neubau der 
Grundschule II fest. 
 
Bgm. Heilmeier gab vor Einstieg in die Tagesordnung bekannt, dass Herr Carl-Dieter Göppel 
am vergangenen Samstag verstorben sei. Herr Göppel war von 1974 - 2008 Mitglied im  
Gemeinderat, drei Wahlperioden davon als stellvertretender Bürgermeister. Das Gremium 
gedachte ihm mit einer Schweigeminute. 
 
 

Öffentlicher Teil 

TOP  1 Genehmigung von Niederschriften - öffentlicher Teil 
 
TOP  1.1 Niederschrift zur Sitzung vom 25.07.2016 
 
Sachverhalt: 
 
Eine Kopie der Niederschrift (öffentlicher Teil) zur Sitzung des Ausschusses für den Neubau 
der Grundschule II vom 25.07.2016 wurde den Gremiumsmitgliedern zugeleitet. Einwände 
wurden nicht vorgebracht. 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für den Neubau der Grundschule II der Gemeinde Neufahrn b. Freising ge-
nehmigt die Niederschrift (öffentlicher Teil) zur Sitzung des Ausschusses für den Neubau der 
Grundschule II vom 25.07.2016. 
 
Abstimmung:   Ja 9  Nein 0   
GR Meidinger nicht anwesend 
 
 
TOP  1.2 Niederschrift zur Sitzung vom 19.09.2016 
 
Sachverhalt: 
 
Eine Kopie der Niederschrift (öffentlicher Teil) zur Sitzung des Ausschusses für den Neubau 
der Grundschule II vom 19.09.2016 wurde den Gremiumsmitgliedern zugeleitet. Einwände 
wurden nicht vorgebracht. 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für den Neubau der Grundschule II der Gemeinde Neufahrn b. Freising ge-
nehmigt die Niederschrift (öffentlicher Teil) zur Sitzung des Ausschusses für den Neubau der 
Grundschule II vom 19.09.2016. 
 
Abstimmung:   Ja 9  Nein 0   
GR Meidinger nicht anwesend 
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TOP  1.3 Niederschrift zur Sitzung vom 28.11.2016 
 
Sachverhalt: 
 
Eine Kopie der Niederschrift (öffentlicher Teil) zur Sitzung des Ausschusses für den Neubau 
der Grundschule II vom 28.11.2016 wurde den Gremiumsmitgliedern zugeleitet. Einwände 
wurden nicht vorgebracht. 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für den Neubau der Grundschule II der Gemeinde Neufahrn b. Freising ge-
nehmigt die Niederschrift (öffentlicher Teil) zur Sitzung des Ausschusses für den Neubau der 
Grundschule II vom 28.11.2016. 
 
Abstimmung:   Ja 9  Nein 0   
GR Meidinger nicht anwesend 
 
 
TOP  2 Baustellenbericht der Projektsteuerung Drees und Sommer 
 
Sachverhalt: 
 
Der in der letzten Sitzung abgegebene Bericht über den Stand der Baumaßnahme wurde bis 
zum Stand 24.01.2017 fortgeschrieben.  
 
Diskussionsverlauf:  
 
Bgm. Heilmeier begrüßte die Herren Ibrahimpasic und Quad von der BIP GmbH sowie Herrn 
Seidel vom Projektsteuerungsbüro Drees und Sommer, der den der Beschlussvorlage beige-
fügten Projektbericht Nr. 19 in der Sitzung kurz vorstellte.  
 
Elementare Punkte des Projektberichtes seien die vordringliche Abarbeitung der Restar-
beiten und Mängelbeseitigungen, weshalb weiterhin regelmäßig Jour fixe stattfinden. Die 
Mängelliste umfasse mangels einer rechtlichen Handhabe gegenüber den ausführenden 
Firmen (aufgrund der Bauzeitverzögerung) immer noch 99 Positionen. Herr Seidel ver-
deutlichte nochmals, dass die Firmen wegen der Bauzeitverlängerung und des damit ver-
bundenen gestörten Bauablaufes nicht mehr an die Vertragsfristen gebunden wären. Eine 
konkrete Darstellung der Thematik „Bauzeitenverlängerung“ (Chancen / Risiken) in einer der 
nächsten Ausschusssitzungen wurde von Herrn Seidel in Aussicht gestellt.  
 
Auf Anfragen von GR Rübenthal und GR Manhart bestätigten sowohl der als Zuschauer an-
wesende Schulleiter, GR Eschlwech als auch Herr Ibrahimpasic, dass es beiderseits keine 
Probleme / Einschränkungen hinsichtlich der zeitlichen Ausführung der Arbeiten gäbe. Eine 
gewisse Flexibilität beim Schulbetrieb sei laut Schulleiter Eschlwech gegeben, dennoch wirk-
ten sich die Sicherheitsmaßnahmen zum Abschließen der Schule,  der Zustand des Berei-
ches beim Übergang von der Regenpausenhalle zum Schulgebäude und die nicht funktionie-
rende Lüftungsanlage enorm störend darauf aus.  
 
Herr Ibrahimpasic erwiderte, dass die Lüftung in der Küche seit letzter Woche funktionieren 
würde. Ebenso seien die Trockenbaumaßnahmen in diesem Bereich abgeschlossen.   
 
GR Manhart äußerte seine Unzufriedenheit hinsichtlich des Fertigstellungstermins. Vor acht 
Wochen sei noch das Jahresende anvisiert worden, dem jetzigen Bericht könne man Rest-
arbeiten gegen Ende 04/2017 entnehmen. Aufgrund der Witterung zeigte er in Bezug auf die 
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Außenarbeiten durchaus Verständnis, bei den Innenarbeiten konnte er die Verzögerung nicht 
nachvollziehen.  
 
Hinsichtlich der von GR Manhart angesprochenen Mängel bei der Schließanlage / Gegen-
sprechanlage  erwiderte Herr Ibrahimpasic, dass die ausführende Firma am 17.01.2017 zwar 
vor Ort war, den Zustand jedoch nicht beseitigen konnte. Ursächlich dafür waren fehlende 
Voraussetzungen an den Decken und Fassaden. Im Hinblick auf die Gewährleistung war ein 
Eingreifen nicht möglich. Um die Arbeiten abschließend zu koordinieren, sei ein Termin in 
der 7. KW vereinbart worden. Eine Stellungnahme wurde für den 16.02.2017 zugesichert.  
 
 
TOP  3 Bekanntgaben 
 
- keine – 
 
 
TOP  4 Anfragen 
 
- keine – 
 
 
 
Neufahrn, 28.03.2017 
 
Vorsitzender 
 
 
 
 

Franz Heilmeier Michael Schöfer Ursula Gailus 

1. Bürgermeister Amtsleiter Protokollführung 
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