
 
Öffentliche Sitzung des Ausschusses für den Neubau der Grundschule II am 
03.04.2017 
 
Anmerkung: 

Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um eine Information, basierend auf der Nieder-
schrift zur Sitzung des Ausschusses für den Neubau der Grundschule II vom 03.04.2017. 

Sie stellt keine (beglaubigte) Abschrift aus der Niederschrift dar, sondern lediglich eine inhalt-
liche Wiedergabe aus der Urschrift. 

 
 
 
 
 

GEMEINDE NEUFAHRN 
B E I  F R E I S I N G  

 

 
 
 

 
 

Niederschrift 
 

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für den Neubau der 
Grundschule II 

 
 

 
Sitzungsort: Rathaus, Sitzungssaal 

am: Montag, den 03.04.2017 

Beginn: 18:00 Uhr Ende: 18:40 Uhr 

Vorsitzender: 2. Bürgermeister Hans Mayer 

Schriftführer: Dominique Herget 

 
Anwesend: 

Funke, Markus  
Häuser, Johannes  
Mayer, Hans  
Meidinger, Christian  
Pflügler, Stephanie  
Rottenkolber, Michael  
Rübenthal, Burghard  
Schablitzki, Ursula  
Sen, Selahattin 
(Vertretung für Manhart, Norbert) 

 

 
 
Abwesend: 

Heilmeier, Franz - urlaubsbedingt abwesend 
Manhart, Norbert - berufsbedingt abwesend 
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Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1) Baustellenbericht der Projektsteuerung Drees und Sommer Bau/006/2017/1 

2) Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 06.02.2017 - 
öffentlicher Teil 

Vorz/032/2017 

3) Bekanntgaben  

4) Anfragen aus dem Gremium  
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2. Bgm. Mayer eröffnete um 18:00 Uhr die öffentliche Sitzung. Er stellte die Ordnungs-
mäßigkeit der Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses für den Neubau der 
Grundschule II fest. 
 

Öffentlicher Teil 

TOP  1 Baustellenbericht der Projektsteuerung Drees und Sommer 
 
Sachverhalt: 
 
Der in der letzten Sitzung abgegebene Bericht über den Stand der Baumaßnahme wurde bis 
zum Stand 21.03.2017 fortgeschrieben. 
 
Diskussionsverlauf:  
 
2. Bgm. Mayer begrüßte Herrn Ibrahimpasic von der BIP GmbH, Herrn Seidel vom Projekt-
steuerungsbüro Drees und Sommer, der den der Beschlussvorlage beigefügten Projektbe-
richt Nr. 19 in der Sitzung kurz vorstellte, und Herrn Schweibenz von PMS. 
 
Herr Seidel begann seinen Bericht für den öffentlichen Teil der Sitzung mit der Berichtigung 
bzw. Fortschreibung der nicht eingehaltenen Termine für die Fertigstellung der baulichen 
Mängel im Gebäude (Ende Februar), sowie der Außenanlagen (Ende März). Diese Ziele 
wurden zwar nicht erreicht, seien jedoch nicht so gravierend, dass sie sich auf den laufenden 
Schulbetrieb auswirken. Für die Arbeiten, die den Außenbereich betreffen, ist Anfang Mai als 
Arbeitsbeginn geplant ; sie sollen nach ca. 10 Wochen abgeschlossen werden. 
 
Anmerkung zur Niederschrift: 
Tatsächlicher Beginn der Außenarbeiten: Anfang Juni 
 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen (Namen der beteiligten Firmen) müsse über einige 
Punkte im nichtöffentlichen Teil der Sitzung berichtet werden. 
 
Der erreichte Zahlungsstand von € 15.235 Mio. entspricht ca. 90 % des Projektbudgets und 
ist zum Stand der Baumaßnahme vergleichbar mit ähnlichen Bauprojekten. Andererseits 
sind nur 15% der gesamten Leistung schlussgerechnet, was sehr wenig ist und in erster  
Linie eine Folge vieler noch nicht abgenommener bzw. abnehmbarer Bauleistungen darstellt.  
 
Im Projektbericht wird immer von „Restleistungen“ und „fehlenden Vorarbeiten“ gesprochen. 
Diese Mängel sind nach Worten von Herrn Seidel intern umfassend protokolliert und sollen 
auf Anregung von 2. Bgm. Mayer bis zur nächsten Sitzung dokumentiert werden.  
 
Auf die Frage von GR Rübenthal hinsichtlich der Beauftragung anderer Firmen, teilte Herr 
Seidel mit, dass es sich aufgrund von Gewährleistung als schwierig gestalte und es empfeh-
lenswert sei, bei den bisherigen Beauftragten zu bleiben. 
 
GR Funke schlug vor, einen juristisch einwandfreien Ausweichplan („Plan B“) zu entwickeln 
und dem Gremium vorzulegen, damit nicht wieder Zeitverzögerungen auftreten. Herr Seidel 
riet von dieser Vorgehensweise ausdrücklich ab, da dies letztendlich auch nur auf die Beauf-
tragung anderer Firmen hinausliefe, was zum jetzigen Zeitpunkt der Baumaßnahme schon 
aus Zeitgründen keinen großen Sinn mache.  
 
Auf den Vorschlag von GRin Schablitzki, einen konkreten Zeitplan zu erstellen und die Mög-
lichkeit von Konventionalstrafen heranzuziehen erwiderte BAL Schöfer, dass dies nicht mehr 
machbar sei, da der Gesetzgeber dem öffentlichen Auftraggeber dieses Mittel weggenom-
men hätte.   
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2. Bgm. Mayer geht davon aus, dass alle diese alternativen Szenarien (incl. mögliche Ver-
gabe an andere Firmen)  bei den regelmäßigen Baustellen – Jour-Fixes sowieso besprochen 
werden. 
 
Angesichts der unbefriedigenden Situation auf der „Baustelle“ wurde der lange Zeitraum bis 
zum nächsten Sitzungstermin am 03.07.2017 kritisiert und der Wunsch geäußert, in der  
Zwischenzeit noch einmal zusammenzukommen, nach Möglichkeit mit Herrn Vohl vom ver-
antwortlichen Architekturbüro. 
 
Anmerkung zur Niederschrift: 
Ein Zwischentermin mit Herrn Vohl fand nicht statt, da dieser am geplanten Tag (15. Mai) 
verhindert war. Stattdessen wurde für den 29. Mai gemeinsam mit der Grundschulleitung  
(Hr. Eschlwech) eine Besichtigung der gesamt Baustelle angeboten. Die Möglichkeit der 
Teilnahme und Information ging an alle Mitglieder des Gemeinderates. Herr Vohl wird beim 
nächsten Sitzungstermin am 3. Juli anwesend sein. 
 
 
TOP  2 Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 06.02.2017 - öffentlicher 

Teil 
 
Sachverhalt: 
 
Eine Kopie der Niederschrift (öffentlicher Teil) zur Sitzung des Ausschusses für den Neubau 
der Grundschule II vom 06.02.2017 wurde den Gremiumsmitgliedern zugeleitet. Einwände 
wurden nicht vorgebracht. 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für den Neubau der Grundschule II der Gemeinde Neufahrn b. Freising ge-
nehmigt die Niederschrift (öffentlicher Teil) zur Sitzung des Ausschusses für den Neubau der 
Grundschule II vom 06.02.2017. 
 
Abstimmung:   Ja 9  Nein 0   
 
 
TOP  3 Bekanntgaben 
 
- keine - 
 
 
TOP  4 Anfragen aus dem Gremium 
 
- keine - 
 
 
Neufahrn, 30.06.2017 
 
Vorsitzender 
 
 

Hans Mayer Michael Schöfer Dominique Herget 

2. Bürgermeister Amtsleitung Abteilung 4 Protokollführung 
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