
 
 
Öffentliche Sitzung des Ausschusses für den Neubau der Grundschule II am 
03.07.2017 
 
Anmerkung: 

Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um eine Information, basierend auf der Nieder-
schrift zur Sitzung des Ausschusses für den Neubau der Grundschule II vom 03.07.2017. 

Sie stellt keine (beglaubigte) Abschrift aus der Niederschrift dar, sondern lediglich eine inhalt-
liche Wiedergabe aus der Urschrift. 

 

 
 
 

GEMEINDE NEUFAHRN 
B E I  F R E I S I N G  

 

 
 
 

 
 

Niederschrift 
 

über die öffentliche Sitzung des Ausschusses für den Neubau der 
Grundschule II 

 
 
 

 
Sitzungsort: Rathaus, Sitzungssaal 

am: Montag, den 03.07.2017 

Beginn: 18:30 Uhr Ende: 19:45 Uhr 

Vorsitzender: 1. Bürgermeister Franz Heilmeier 

Schriftführer: Dominique Herget 

 
 
Anwesend: 

Heilmeier, Franz  
Funke, Markus  
Manhart, Norbert  
Mayer, Hans  
Meidinger, Christian  
Pflügler, Stephanie  
Rübenthal, Burghard  
Schablitzki, Ursula  
Printz, Harald 
(Vertretung für Häuser Johannes) 

 

 
Abwesend: 

Häuser, Johannes  
Rottenkolber, Michael  
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Tagesordnung: 

Öffentlicher Teil 

1) Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 03.04.2017 - 
öffentlicher Teil 

Vorz/043/2017 

2) Baustellenbericht der Projektsteuerung Drees & Sommer Bau/131/2017 

3) Bekanntgaben  

4) Anfragen aus dem Gremium  
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Bgm. Heilmeier eröffnete um 18:30 Uhr die öffentliche Sitzung. Er stellte die Ordnungs-
mäßigkeit der Ladung sowie die Beschlussfähigkeit des Ausschusses für den Neubau der 
Grundschule II fest. 
 

Öffentlicher Teil 

TOP  1 Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 03.04.2017 - öffentlicher 
Teil 

 
Sachverhalt: 
 
Eine Kopie der Niederschrift (öffentlicher Teil) zur Sitzung des Ausschusses für den Neubau 
der Grundschule II vom 03.04.2017 wurde den Gremiumsmitgliedern zugeleitet. Einwände 
wurden nicht vorgebracht. 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für den Neubau der Grundschule II der Gemeinde Neufahrn b. Freising ge-
nehmigt die Niederschrift (öffentlicher Teil) zur Sitzung des Ausschusses für den Neubau der 
Grundschule II vom 03.04.2017. 
 
Abstimmung:   Ja 7  Nein 0   
GR Manhart und GR Printz enthielten sich der Stimme, da sie bei der letzten Sitzung nicht 
anwesend waren. 
 
 
TOP  2 Baustellenbericht der Projektsteuerung Drees & Sommer 
 
Nach der Darstellung des aktuellen Standes des Bauvorhabens bedankte sich Bgm.  
Heilmeier bei den Referenten. Er betonte weiterhin die Wichtigkeit des fixierten Datums der 
Fertigstellung.  
 
GR Printz erwarte einen detaillierten Zeitplan, um auch die beauftragten Firmen unter Druck 
setzen zu können. Hr. Seidel erklärte, dass sämtliche Termine tagesgenau  protokolliert wur-
den und feststünden. Hr. Vohl gab jedoch zu bedenken, dass Firmen, trotz genauer Termin-
planung dennoch spontan ausfallen könnten. Deshalb fällt es schwer, Versprechen zu ge-
ben.  
 
GR Rübenthal erkundigte sich nach der Aufsichtspflicht der Architekten und warum so lange 
nicht vor Ort geprüft wurde. Es fehlte der Erfahrungsaustausch über die ausführenden Fir-
men. Herr Vohl gab an, dass es nicht möglich sei, eine totale Bauüberwachung zu führen. 
 
GR Rübenthal verlangte mehr Überprüfung von Firmen, die bereits fehlerhaft gearbeitet hät-
ten. Herr Vohl meinte, es sei schwierig, das Wissen von Firmen weiterzugeben. Die meisten 
Schwierigkeiten lägen beim Vergaberecht.  
 
Hr. Seidel gab auch zu bedenken, dass es bei einer Kündigung triftiger Gründe bedarf und 
man auch weiterhin mit Terminverzug zu rechnen habe.  
 
Hr. Ibrahimpasic berichtete, dass alle, bis auf zwei, offene Rechnungen beglichen seien. 
 
GR Manhart zeigte sich erfreut, dass bis auf ca. 5% tatsächlich alle Arbeiten abgeschlossen 
seien, er aber nicht glaube, dass die Fertigstellung bis zu den Ferien abgeschlossen werden 
könnten. Herr Seidel gab zu Bedenken, dass man sich auf die Aussagen der ausführenden 
Firmen verlassen müsse.  
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GR Manhart sprach nochmals die Türsteuerung an, die noch nicht in Betrieb genommen 
werden konnte, obwohl sie bereits im Februar fertiggestellt sein sollte. Des Weiteren bat er 
um Überprüfung des Basketballkorbes, welcher über einer Rasenfläche angebracht wurde. 
Frau Gerstner stimmte dem zu. 
 
Auf Nachfrage von GR Rübenthal nach der Höhe der Regenpausenhalle erklärte Herr  
Kocak, dass die Höhe bereits geändert und diese nun die vorgegebene Höhe von 2 m mes-
sen würde. 
 
GR Printz stellte die Frage, ob die insolventen Firmen immer noch Gelder erhielten, was Herr 
Ibrahimpasic verneinte. 
 
Nachdem GR Manhart nochmals seine Zweifel an der Fertigstellung bis zu den Sommer-
ferien äußerte, erwiderte Herr Seidel, dass die Zielsetzung fix sei, man jedoch auch auf  
äußere Einflüsse Rücksicht nehmen müsse. So können etwa keine Fassadenarbeiten bei 
Regen vorgenommen werden. 
 
Bgm. Heilmeier bat um Druckausübung bei den verbleibenden Arbeiten, damit bis zum 
Schulbeginn tatsächlich alle Arbeiten abgeschlossen seien. 
 
Herr Vohl erklärte auf Nachfrage von GR Rübenthal, dass man bei zeitlichen Vereinbarun-
gen mit Firmen die Rechtssicherheit nicht erzwingen könne. BAL Schöfer bestätigte dies, da 
einige Firmen den kompletten Zeitplan durcheinander bringen würden. 
 
GR Funke zeigt sich unzufrieden mit der Bauleitung und zweifelt ebenfalls an der Fertig-
stellung bis zum neuen Schuljahr. 
 
Eine Zuhörerin erkundigte sich über den Tiefhof – ob dort noch ein Fanggitter angebracht 
werde. Herr Vohl gab an, dass alle Sicherheitsvorkehrungen den DIN Normen entsprächen. 
 
 
TOP  3 Bekanntgaben 
 
-  keine -  
 
 
TOP  4 Anfragen aus dem Gremium 
 
-  keine -  
 
 
Neufahrn, 23.08.2017 
 
Vorsitzender 
 
 
 
 

Franz Heilmeier Michael Schöfer Dominique Herget 

1. Bürgermeister Amtsleitung Abteilung 4 Protokollführung 
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