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Mehrmittelbedarf Neubau Kindergarten Am Sportplatz 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der aktuelle Planungsstand der Außenanlagen des Kindergartens Am Sportplatz sieht zwei 
Sonnensegel sowie mobile Sonnenschirme im Bereich der Sandspielflächen vor. Die 
Erfahrung mit derartigen Sonnenschutzeinrichtungen sind aber dergestalt, dass sie eine 
tägliche Bedienung erfordern, störanfällig sind und schnell durch Veralgung unansehnlich 
bzw. durch Unwettereinwirkung defekt werden. Für die Terrassen der einzelnen Gruppen-
räume ist bislang kein Sonnenschutz vorgesehen. 
 
Die Bauverwaltung schlägt vor, sowohl für die Terrassen als auch für die Spielflächen im 
Garten eine Pergola aus Metall als feststehende Sonnenschutzeinrichtungen vorzusehen. 
Die Vorteile wären, dass keine Reparatur- und Erneuerungsaufwändungen für die Dauer des 
Bestands der Einrichtung anfallen würden. Hierfür wäre ein Mehrmittelbedarf von 100.000 € 
gegeben, der im Haushaltsplan für 2020 zusätzlich berücksichtigt werden müsste.  
 
Die Kostenschätzung für die Freianlagen hat ergeben, dass die bisher vorgesehene Planung 
ca. 100.000 € über der Projektkalkulation für diese Kostengruppe liegt. Dies liegt u.a. daran, 
dass zum damaligen Zeitpunkt davon ausgegangen wurde, die Spielgeräte des Außen-
bereichs von der Containeranlage am Keltenweg umziehen zu können. Da mittlerweile ge-
klärt ist, die Anlage am Keltenweg weiterhin vorzuhalten, macht ein Abbau der dortigen 
Spielgeräte keinen Sinn. Für die ersatzweise Beschaffung fallen daher Mehrkosten von ca. 
35.000 € an. Die übrigen Mehrkosten resultieren aus Details der Außenanlagenplanung. Hier 
wurde seitens der Bauverwaltung auch Einsparpotential gesehen: ca. 10.000 € für die 
Findlinge, ca. 5.000 € für einen Maschendrahtzaun anstelle des Metallstabzauns, 5.000 € bei 
der Entwicklungspflege, sowie 5.000 € für Sonnenschirme und 15.000 € für die Sonnen-
segel, sofern die Errichtung der o.g. Metallpergola beschlossen wird. 
 
Bei Umsetzung aller obigen Vorschläge ergibt sich ein Mehrmittelbedarf von 160.000 €.  
 
 
 
 



Diskussionsverlauf:  
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

  nein  ja   

      
Gesamtkosten: €         

      
Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr sind bereitgestellt und verfügbar:  
      

 nein  ja,  €       Haushaltsstelle:       

      
Falls nein, sind außerplanmäßige Mittel erforderlich?  

      
 nein  ja,  €       Haushaltsstelle:       

      
Jährliche Folgekosten:   nein  ja, voraussichtliche Höhe €       

      
Gegenfinanzierung / Zuschüsse:  nein  ja, voraussichtliche Höhe €       

      
Ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:   

      

Mehrmittelbedarf von 160.000 € ist im Haushalt für das Jahr 2020 vorzusehen. 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss beschließt folgende Änderungen des Projekts 
Neubau Kindergarten Am Sportplatz: 
 
Anstelle der geplanten Sonnensegel und Sonnenschirme werden feste Metallpergolen 
errichtet. Dafür sollen die geplanten Sonnenschirme und Sonnensegel entfallen. 
Anstelle des geplanten Metallstabzauns soll ein Maschendrahtzaun zur Ausführung kom-
men. 
Die geplanten Findlinge und die Entwicklungspflege sollen nicht zur Ausführung kommen. 
 
Der Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, im Haushalt für 
das Jahr 2020 zusätzliche Mittel in Höhe von 160.000 € zur Umsetzung der obigen Beschlü-
sse bereitzustellen. 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
Anlagen: 
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