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Grundschule II; Beantwortung Fragenkatalog Herr Rübenthal 
 
 

Sachverhalt: 
 

Im Vorfeld des letzten Sachstandsberichts zum Stand der Fertigstellung des Bauvorhabens 
Neubau Grundschule II übersandte Herr Rübenthal einen Fragenkatalog an das Bauamt. 
Die Fragen sowie die Stellungnahme des Bauamtes wurden als Anhang beigefügt. 
 

Des Weiteren kann Folgendes über den allgemeinen Baufortschritt seitdem berichtet 
werden: 
 

1. Regenpausenhalle: 
Bei der Regenpausenhalle wurden von der Fa. Edlhuber aus Neufahrn alle Decken- und 
Wandelemente demontiert, die Unterkonstruktion nachgearbeitet und wieder neu montiert. 
Die Leistung ist abgeschlossen und die Räumlichkeiten zur Nutzung freigegeben. 
2. Betonwerkstein: 
Die Mängel beim Gewerk Betonwerkstein wurden von der Fa. Bayer abgearbeitet und von 
der Bauleitung abgenommen. 
3. Malerarbeiten: 
Die Fa. Design & Color hat alle Absturzsicherungen Handläufe gestrichen und alle 
Sockelleisten in den Gebäuden Grundschule und Ganztagesgebäude verfugt, es sind nur 
noch kleine Restarbeiten für die Abnahme zu erledigen. 
4. Streckgitterarbeiten: 
Die Fa. Jokubeit aus Neufahrn hat ihrem Subunternehmer Fa. Heuwieser den Vertrag 
gekündigt und erledigt alle Streckgitterarbeiten eigenständig. Nach Rücksprache mit Herrn 
Jokubeit wurde bestätigt, dass diese Arbeiten in ca. 8 Wochen fertiggestellt sind. Die 
Gitterroste in den Eingangsbereichen werden dann aufgemessen, gefertigt und in den 
Sommerferien montiert. 
 

Diskussionsverlauf: 
 
 

 
Anlagen: 
Beantwortung der Fragen von Herrn Rübental 
Fragenkatalog Herr Rübental 


