
Investitionsprogramm im Zuständigkeitsbereich des Bauamts
BAL 04.06.2020

Einzelpositionen Ansatz bisher Ansatz neu Erläuterung 2021 2022 2023

Maßnahmen in der Bauphase

3 Neubau Grundschule 2 0 Baukosten, Haushaltsrest 2.065.550 € Haushaltsreste sind ausreichend, Projekt wird weiergeführt

7 Sanierung Mesnerhaus 0 HH‐Rest aus 2019: 773.674,12 € 1.030.000

Gesamtkosten der Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme 1.799.000 € lt. Kostenbererechnung Peschmann 27.05.20, Gebäudezustand akut gefährdet 
durch Schimmelbefall, Entschädigung durch Brandversicherung, Städtebauförderung 60% der Gesamtkosten, Förderung durch die Bezirksregierung 
möglich

2 Kinderkrippe Keltenweg 1.800.000 2.150.000 Baukosten 100.000 € Nachträge wg. Zusätzl. Stat. Anforderungen, 50.000 € f. Kellerersatzräume, 200.000 € f. Mehrmassen in den Ausschreibungen

25 Neubau Kindergarten Am Sportplatz 1.300.000 1.450.000 Baukosten Gesamtkostenprognose v. 27.05.20: 4.142.000 €, Summe der Haushaltsansätze 4.010.000 €, Haushaltsreste wurden nicht übertragen 

21 Dorfmitte Fürholzen 650.000 650.000 Baukosten Angesetzte Haushaltsmittel sind ausreichend

6 Mittelschule Sanierungen 465.000 563.000 Baukosten Pausenhof 400.000 € bereits vergeben, Restmittelbedarf BMA+ELA 163.000 €, Mädchen‐WC und Planung Schulküche verschieben

29 Wohnungen Albert‐Einstein‐Straße BA 2 350.000 0 Baukosten Sanierung noch nicht gestartet, zur Zeit hohe Förderung über Kommunalbaupakt 2 möglich

20 PV‐Anlagen gem. Liegenschaften 150.000 0 Baukosten Nachweis der Wirtschaftlichkeit liegt von der Kämmerei nicht vor, deshalb noch keine Entscheidung

5 Rathaus Sanierungen 130.000 60.000 Baukosten
zusätzlich 188.060 € Haushaltsrest, geplante Maßnahmen können geschoben werden, aufgelaufene Planungskosten: 50.000 €, bereits beauftragt: 
Fahrradabstellanlage: 10.000 €

9 Baugebiet Neufahrn Ost 100.000 0 Erschließungskosten Umlegung noch nicht abgeschlossen, B‐Planverfahren noch nicht abgeschlossen, somit keine Erschließungsmaßnahme möglich

28 Obdachlosenbetreuung Rückbau Auweg 45.000 45.000 Baukosten bereits umgesetzt, Mittelrest wird zur Deckung Mehrkosten Containerüberdachung verwendet

19 sonstige Baumaßnahmen 32.000 0 Baukosten kleine Maßnahmen im Bereich Spielplätze (Sonnenschutz) und Eschlwechweiher (Rekultivierung)

5.022.000 4.918.000

Maßnahmen in der Planungsphase

26 Altengerechtes Wohnen Bahnhofstraße 500.000 250.000 Planungskosten 1.500.000 500.000

Planung steht, Freigabe zur Baueingabe wurde vom Bauausschuss nicht erteilt, Haushaltsreste 690.000 € wurden bisher nicht übertragen, 
Kostenschätzung 2.860.000 €, Die der Haushaltsplanung zugrundliegende Zeitplanung ist nicht mehr zu halten, zur Zeit  hohe Förderung über 
Kommunalbaupakt II möglich, Baukosten vergleichbar mit Moosburger Projekt

27 Neubau Jahnturnhalle 2 400.000 Planungskosten 1.500.000 2.030.000 Planung wurde nach Finanzausschusssitzung gestoppt, Förderung ca. 35%

6 Mittelschule Mensa 0 240.000 300.000 HH‐Rest aus 2018 lt. Haushaltsplan 1.500.000 2.645.000
2020 sollte die Ausführungsplanung und Vorbereitung der Vergabe erfolgen, Entscheidung über Umsetzungsbeginn 2021 im Herbst 2020, Haushaltsreste 
77.900 € bereitgestellt und nicht auskömmlich, Planung wurde nach Finanzausschusssitzung gestoppt, Förderung ca. 35%

23 Erweiterung Hort 150.000 25.000 Planungskosten 500.000 1.500.000 1.000.000
Vorentwurfsplanung liegt vor, Wirtschaftlichkeitsuntersuchung Ersatzbau abgeschlossen, Entscheidung GR zeitnah erforderlich, Baubeginn Frühjahr 2021 
nicht mehr zu halten, Kostenschätzung rd. 3 Mio., Planung wurde nach Finanzausschusssitzung gestoppt, Förderung ca. 35%

24 Neubau Integratives Zentrum 100.000 0 Planungskosten Grundstückssicherung noch nicht erfolgt, Realisierung im Zeitraum der Haushaltsplanung unwahrscheinlich

9 Baugebiet Neufahrn Ost 60.000 60.000 Planungskosten Mittel für Abschluss Abschluss Bebauungsplanverfahren erforderlich

22 Hochwasserschutz Fürholzen 50.000 0 Planungskosten Grundstückssicherung nicht erfolgt, Auftrag bisher nicht erteilt

22 Hochwasserschutz Giggenhausen 50.000 25.000 Planungskosten Planung läuft, Realisierung Einlaufbauwerk 25.000 €  vorgesehen aber noch nicht beauftragt, kann geschoben werden

5 Rathaus Anbau 50.000 0 Planungskosten Organisationsgutachten wurde noch nicht beauftragt

13 Gewerbegebiet Römerweg Radwege 40.000 0 Planungskosten Maßnahme wurde noch nicht gestartet

21 Dorferneuerung Fürholzen 20.000 20.000 Planungskosten Eventualposten

21 Dorfmitte Massenhausen 15.000 0 Planungskosten keine Projekte geplant

12 Friedhöfe Erweiterung 0 125.000 Planungskosten Haushaltsrest Neuer Ansatz, Haushaltsrest wurde nicht übertragen

1.435.000 745.000

Sammelpositionen

1 Sanierungsmaßnahmen 840.000 200.000 Baukosten Einsparpotential: 60.000 € GS1, 10.000 € KiGa Mintraching, 10.000 € KiKri Tausendfüßler, 60.000 € Verbindungsgang Jahnturnhalle, 500.000 € Bauhof

7 ISEK Planungen 215.000 60.000 Planungskosten Einsparpotential:  Wettbewerb Neue Halle 95.000 €, Entwicklungspotentialuntersuchung Ortsmitte 60.000 €

10 Sonstige Baugebiete 106.000 31.000 Planungskosten Einsparpotential: Wohn‐ u. Mischgebiet Neufahrn Nord 75.000 €

10 Sonstige Baugebiete 593.000 593.000 Erschließungskosten Erschließungsmaßnahmen sind bereits begonnen

11 Straßenbau insgesamt 2.516.000 1.216.000 Grunderwerbs‐, Planungs‐ u. Baukosten
Einsparpotential: Straßenunterhalt 240.000 €, Beleuchtung Max‐Anderl‐Str. 60.000 €, Planung L.‐Erhard‐Str. 50.000 €, Neufahrner Str. nur Baukosten 
200.000 € Planung Hetzenhausen 150.000 €, Rekommunalisierung Straßenbeleuchtung 600.00 € 

4.270.000 2.100.000

2020 Folgekosten Haushaltsplanzeitraum


