



GEMEINDE NEUFAHRN
BEI FREISING

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: Bau/158/2015

Sachgebiet Bauamt	Sachbearbeiter Schöfer, Michael	Datum: 07.10.2015
----------------------	------------------------------------	----------------------

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Status
Ausschuss für den Neubau der Grundschule II	19.10.2015		öffentlich

Bekanntgabe; Aktueller Stand der Baumaßnahme Neubau GS II

Sachverhalt:

Als Anlage ist der aktuelle Projektbericht des Projektsteuerungsbüros Drees und Sommer beigelegt. Er ist diesmal ausführlicher gehalten als die bisher dem Gemeinderat vorgelegten Quartalsberichte und umfasst folgende Punkte:

- Stand der Planung
- Stand der Ausschreibung/Vergabe
- Stand der Bauausführung
- Auswirkung des Wasserschadens vom 24.08.15
- Stand des Umgangs mit dem Vermessungsfehler
- Terminsituation der Baumaßnahme
- Kostensituation der Baumaßnahme

Fr. Schinko vom Projektsteuerungsbüro Drees und Sommer wird in der Sitzung anwesend sein und den Bericht erläutern sowie für Fragen zur Verfügung stehen.

Diskussionsverlauf:

Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

Beratungsergebnis:

Abstimmungs- Ergebnis	:	zugestimmt	abgelehnt	lt. Beschlussvor- schlag	Abweich. Beschluss (Rücks.)

Anlagen:

151008_Bericht_GSII_Ausschuss_final