



## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: Bau/217/2017

Sachgebiet Bauamt	Sachbearbeiter Schöfer, Michael	Datum: 24.08.2017
----------------------	------------------------------------	----------------------

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Status
Gemeinderat	26.09.2017		öffentlich

### ***Vorlage Prüfungsergebnis Neubau Mensa Mittelschule mit Erweiterung Mehrzweckhalle***

#### **Sachverhalt:**

In der Gemeinderatssitzung im Juli dieses Jahres wurden grundsätzliche Planungsansätze für die Errichtung einer Mensa für die Jo-Mihaly-Mittelschule vorgestellt. Die Gesamtkosten wurden auf rund 2,5 Mio Euro geschätzt.

Erneut vorgelegt werden sollte die Prüfung, ob eine Möglichkeit besteht, die Erweiterung des Schulgebäudes nach Osten so kompakt zu gestalten, dass eine Erweiterung der Käthe-Winkelmann-Halle um einen vierten Hallenteil nach Westen grundsätzlich weiterhin möglich ist. Des Weiteren sind auf Wunsch der Schulleiterin Fr. Hager zwei zusätzliche Klassenräume mit Nebenraum in das Bauprogramm aufgenommen worden.

Hr. Wagner vom Architekturbüro B4 wird die diesbezügliche Planung in der Sitzung vorstellen und für Fragen zur Verfügung stehen.

Die geschätzten Kosten würden sich bei dieser veränderten Umsetzung auf 3,89 Mio Euro belaufen.

Laut Haushaltsplan ist für 2018 die Planung und 2019/20 die Realisierung der Baumaßnahme vorgesehen.

#### **Diskussionsverlauf:**

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

Im Haushalt sind Planungskosten von 200.000 € für 2018 und Baukosten von 2.300.000 € bereits vorgesehen. Bei Umsetzung dieser Planung besteht ein Mittelmehrbedarf von rund 1,4 Mio Euro.

**Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat beschließt die Umsetzung der vorgestellten Planung als Projekt. Mit den Planungsleistungen ist das Büro B4 zu beauftragen. Der erforderliche zusätzliche Mittelbedarf von 1,4 Mio Euro ist im Haushalt für 2019 einzuplanen.

**Beratungsergebnis:**

<b>Abstimmungs- Ergebnis</b>	<b>:</b>	<b>zugestimmt</b>	<b>abgelehnt</b>	<b>lt. Beschlussvor- schlag</b>	<b>Abweich. Beschluss (Rücks.)</b>
----------------------------------	----------	-------------------	------------------	-------------------------------------	--

**Anlagen:**

Kostenschätzung + Planung