



GEMEINDE NEUFAHRN

BEI FREISING

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: Bau/080/2019

Sachgebiet Bauamt	Sachbearbeiter Hoisl, Rainer	Datum: 22.05.2019
----------------------	---------------------------------	----------------------

Beratungsfolge	Termin	Behandlung	Status
Flughafen-, Planungs- und Bauausschuss	03.06.2019		öffentlich

Neubau Grundschule II; Statusbericht Wulf Architekten

Sachverhalt:

1. Für die weitere Vorgehensweise zum Bauablauf, dem Abarbeiten der Restleistungen und der Mängelbeseitigung an der Grundschule II wird von Wulf Architekten, durch Herrn Kocak, ein Statusbericht vorgetragen.
2. Durch Beschluss des Gemeinderates am 25.06.2018 wurde die Fa. HTR – Vogtlandbau nach außergerichtlichen Einigung am 16.05.2019 schlussgerechnet. Die Forderung aus dem Hauptauftrag betrug 214.852,94 € und die Forderung für den Höhenfehler war 15.880,96 €. Gesamtforderung: 230.733,90 €
Vergleichsbetrag / angewiesene Summe: 145.000,00 €

Diskussionsverlauf: