
THN2
Turnhalle Neufahrn Jahrweg
Grober Zeitplan
Planer
2020
2021
2022
2023
Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul
Architekt
H a u s h a l t s s t o p p
Vorentwurf
Entwurfsplanung (Aktualisierung)
Abstimmung Brandschutz
Genehmigungsplanung Tektur (falls erforderlich)
Ausführungsplanung für Rohbau-Gewerke
Ausführungsplanung vervollständigen
LV- Erstellung Rohbau-Gewerke
Mitwirkung bei der Vergabe Abbruch, Rohbau
LV- Erstellung Ausbau-Gewerke
Mitwirkung bei der Vergabe Ausbau-Gewerke
Objektüberwachung
Fachplanungen/Gutachter
H a u s h a l t s s t o p p
Statik
Entwurfsplanung H/L/S-E
Abstimmung Brandschutz
Ausführungsplanung H/L/S-E
LV- Erstellung H/L/S-E
Mitwirkung bei der Vergabe H/L/S-E
Objektüberwachung H/L/S-E
Gemeinde Neufahrn
H a u s h a l t s s t o p p
Vergabe Architekt
Vergabe Fachplanungen/Gutachter
Vorentwurf billigen
Entwurf billigen
Genehmigungsverfahren Tektur (falls erforderlich)
Ausgabe Rohbau-Gewerke LV
Vergabe Rohbau-Gewerke
Vergabe H/L/S-E
Ausgabe Ausbau-Gewerke LV
Vergabe Ausbau-Gewerke
Inbetriebnahme Gebäude
Bauablauf
Rohbau-Gewerke
Ausbauarbeiten
29.01.2021
Büro4